


Besprechungsprotokoll Nr. 11



SEHLHOFF GMBH
INGENIEURE + ARCHITEKTEN

www.sehlhoff.eu

SEHLHOFF GMBH
Rachelstraße 53
94315 Straubing
Telefon 09421 9264-0
Telefax 09421 9264-90
straubing@sehlhoff.eu

Betreff	Ertüchtigung der Kläranlage Untergriesbach – LPH 2 Ortstermin Untere Naturschutzbehörde – Fischereiberechtigter - Wasserwirtschaftsamt	
Projekt-Nr.	V33333-01	
Teilnehmer	Frau Kotz Herr Rosenberger Frau Sommer Herr Bürgermeister Duschl Herr Graml Herr Lang Herr Steininger Herr Gattermann Herr Baier	Landratsamt Passau, Untere Naturschutzbehörde Fischereiberechtigter Büro für Landschaftsökologie Markt Untergriesbach Markt Untergriesbach, Geschäftsstellenleiter Markt Untergriesbach, Bauamt Markt Untergriesbach, Bauamt Markt Untergriesbach, Abwassermeister SEHLHOFF GMBH
Datum / Zeit Ort	19. Oktober 2018, 08:30 Uhr Kläranlage Untergriesbach 10:00 Uhr Rathaus Markt Untergriesbach	☒ persönlich / ☐ telefonisch
Verfasser aufgestellt am	Peter Baier / MoEl 22. Oktober 2018	
Verteiler	Teilnehmer FB Architektur, TGA und TWPL, BÜ, IB Hopf, Bettina Schwarzkopf	

Punkt	Termin	zuständig
1. Vorstellung der aktuellen Leistungsphase 2 (Vorplanung) vor Ort		
Durch Herrn Baier wurde die aktuelle Vorplanung vorgestellt. Vor allem die Lage der Bauwerke Betriebsgebäude, Belebungsbecken, Maschinenhaus Schlamm entwässerung und Mengenmessschacht Ablauf, zum		

Punkt

Termin

zuständig

Gewässer Hofleitenbach sind maßgebend für die weitere Entwurfsplanung. Hierzu wurde der Lageplan besprochen sowie die einzelnen Querschnitte gesichtet.

An das für die landschaftspflegerische Begleitplanung beauftragte Büro für Landschaftsökologie, Frau Sommer wurde ein Satz Planunterlagen übergeben. Gleichfalls an den fischereiberechtigten Herrn Rosenberger.

2. Sachstand Spritzbetonwand

Um ausreichend Baufeld zu schaffen wurde am nördlichen Kläranlagengelände eine Spritzbetonwand als wirtschaftlichste und bautechnisch machbare Lösung gegenüber den Varianten Spundwandverbau oder Winkelstützwand erarbeitet. Hierfür wurde bereits ein Bauantrag vorab eingereicht. Die Unterlagen liegen der Unteren Naturschutzbehörde noch nicht vor. Der Auftrag wurde von Seiten des Marktes bereits erteilt. In der Ausschreibung ist die Stellung der Genehmigungsstatik als Grundlage für die Prüfstatik enthalten.

Erst nach Vorliegen dieser Unterlagen ist ein Baubeginn möglich. Aus Sicht der Unteren Naturschutzbehörde ist die jetzt vorliegende Böschung noch vor Baubeginn für die Bewertung aufzunehmen.

Markt Unter-
griesbach /
Sommer

3. Landschaftspflegerische Begleitplanung

Die unter Punkt 1 angeführten Querschnitte mit Lage der Bauwerke zum Gewässer wurde diskutiert. Im Zuge der Vorplanung wurden aus fachlicher Sicht mehrere Varianten und Lösungsansätze diskutiert und untersucht sowie mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt Passau laufend besprochen. Die vorgestellte Lösung wurde am 12. September 2018 durch den Marktrat beschlossen. Bedingt durch die sehr beengten Verhältnisse ist die ungünstige Lage der Bauwerke am Gewässer unumgänglich.

Im landschaftspflegerischen Begleitplan ist der Bestand zu bewerten und entsprechender Ausgleich darzustellen. Ausgleich auf der Kläranlage selbst ist nicht möglich.

Für die landschaftspflegerische Begleitplanung sind auch die Bestandsvermessung und der Bestandsplan zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Planunterlagen werden durch Frau Sommer beim Markt Untergriesbach angefordert und durch die SEHLHOFF GmbH direkt zur Verfügung gestellt.

Markt Unter-
griesbach /
Sommer

Grundsätzlich kann auf Basis der vorgestellten Vorplanung die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellt werden.

Punkt

Termin

zuständig

4. Wasserrechtsverfahren

Von Seiten des Marktes wurde die SEHLHOFF GmbH mit dem wasserrechtlichen Verfahren für die Mischwasserbehandlungsanlagen zwischenzeitlich beauftragt. Die Entwurfs- und Sanierungsplanung der Mischwasserbehandlungsbauwerke wurde noch kein Auftrag erteilt.

Unter Berücksichtigung des erforderlichen Grunderwerbs, der durchzuführenden Baugrunderkundung und der planungsbegleitenden Vermessung ist eine zeitgleiche Entwurfsbearbeitung mit der Kläranlage Untergriesbach nicht möglich.

Von Seiten des Wasserwirtschaftsamtes wird angeboten zwei getrennte Wasserrechte mit entsprechender Abstimmung der Wassermengen und Schmutzfrachten durchzuführen. Grundsätzlich ist dieses Vorgehen mit dem Landratsamt Passau zu klären.

Herr Thurnreiter verweist darauf, dass zwingend exakte Bestandspläne der weiter zu verwendenden (d.h. auch ohne Umbau) oder zu sanierenden Bauwerke notwendig sind.

Markt Unter-
griesbach

5. Terminalschiene

Abgabe Leistungsphase 2 Vorplanung am Donnerstag den 25. Oktober 2018 um 13:00 Uhr

SEH

Das Wasserwirtschaftsamt wünscht die Zustellung der Vorplanung in digitaler Form (CD)

Markt Unter-
griesbach
SEH GmbH

Abgabe Leistungsphase 3 voraussichtlich 12/2018 spätestens 01/2018
Abgabe Leistungsphase 4 voraussichtlich 01/2018

SEH

Die Beteiligten werden um Stellungnahme zum Besprechungsprotokoll Nr. 11, soweit erforderlich, bis zum 30. Oktober 2018 gebeten.