
Druckdatum: 18.12.2020

Erdabtrag Lockergestein

Erdabtrag Festgestein

Erdauftrag

Erdauftrag vermischt mit Bentonit (Bremsschicht)

Trennvlies

Betonarbeiten

Spezialtiefbau

Drainageschicht

Asphaltauftrag

Oberbodenauftrag

Diverses

Installationseinrichtungen / Versorgungseinrichtungen

Montagen

Inbetriebsetzung

Untertage Vortrieb + Ausbruchsicherung

Untertage Auskleidung

Darstellungen:

Urlaub / Zeitpuffer

Verknüpfungen

PRÄZISIERUNG BAUABLAUFKrähenbühl10.01.20M

Fritzer10.01.20

10.01.20 Fritzer

10.01.20

P E R M 1     A  1 0  0 0  6      0 2      M F E

-

Krähenbühl

Böheim

Rucker

10.01.20

10.01.20
TERMINPROGRAMM
SPEICHERSEE (WEG-ZEIT)

Vorgangslegende

Darstellung der Bausegmente für Erstellung Speicherbecken

Beginn

100'000

200'000

300'000

400'000

Erdabtrag [m3 fest]
Erdauftrag [m3 fest]
Beton + Asphalt [m3 verbaut]

54'200
77'500

0

93'433
163'582

2'384

127'656
12'515
1'257

52'613
85'358
1'820

23'659
54'836
1'820

28'656
4'182
1'257

45'355
76'263
1'961

57'335
4'182
1'257
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29'774
2'102

89'829
4'182
1'257
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47'383
1'961
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12'515
1'257
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98'541
1'680

9'454
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1'257

57'912
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1'820

19'115
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75'720
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3'114

3'375
12'515
1'257
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12'515
1'257

32'643
12'515
1'257

29'432
4'182
1'257

146'413
204'311

2'384

190'364
4'182
1'257

67'787
97'525
2'102

181'301
4'182
2'390

39'372
51'350
3'094

91'309
4'182
2'390

140'418
166'646

3'583

69'752
4'182
2'390

51'062
4'182
2'390

3'850
6'620
2'360

Erdabtrag und
Erdauftrag versteht

sich exkl.
Oberboden

Renaturierung Aubach D4 F4 D13 D12 F12 D11 F11 D10 F10 D9 F9 D8 F8 D7 D6 D5 F7 F6 F5 F15 D3 F3 D2 F2 D1 F1 D14 F14 F13 - Triebwasserweg... ...
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Firstinjektion

Korrosionsschutz

Montage Panzerung

Hinterbetonierung Schrägstollen und Schrägschacht
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Vorarbeiten/Baustromversorgung

Baufeldfreimachung

Oberbodenabtrag
Baustelleneinrichtungs
flächen und
Zwischenlagerflächen

Rückbau Baustelleneinrichtung

Erstellung restliche Verbindungsstrasse PA51-Riedl (Bereich der
bauzeitlichen Umfahrung Zwischenlagerfläche 2 )

Erstellung neue Verbindungsstrasse Gottsdorf-Riedl +
Verbindungsstrasse PA51-Riedl mit bauzeitlicher Umfahrung

Verbindungsstrasse PA51-Riedl inkl. bauzeitlicher
Umfahrung Zwischenlagerfläche 2

Rückbau bestehende Verbindungsstrasse Gottsdorf-Riedl

Baustelleneinrichtung

Geländemodellierung

Renaturierung /
Geländemodellierung Weiher

Mühlberg (zyklisches/tageweises
Aufbringen von Hanglehm )

Herstellung
Gerinne Aubach

Dammschüttung D4 (restlicher Teil um Schieberkammer), 90.237,000m3 , 4.000,000 m3/AT

Fahrweg Dammkrone Kofferung + Asphaltoberfläche + Umzäunung, 1.800,000m , 100,000 m/AT

Drainageschicht Böschung wasserseitig, 1.500,000m , 20,000 m/AT mit 2 Mannschaften - 31'500 m3

Asphaltoberfläche Böschung wasserseitig, 1.500,000m , 20,000 m/AT

Oberbodenauftrag + Rekultivierung BE-Flächen + Zwischenlagerflächen, 40.000,000m3, 1.000,000 m3/AT

Oberbodenauftrag + Rekultivierung luftseitig Ph. 4, 5.000,000m3, 100,000 m3/AT

Dammschüttung D4, 60.948,000m3 , 4.000,000 m3/AT

Oberbodenauftrag + Rekultivierung luftseitig Ph. 2, 1.000,000m3, 100,000 m3/AT

Oberbodenauftrag + Rekultivierung luftseitig Ph. 1, 1.000,000m3, 100,000 m3/AT

Erdauftrag, 4.000 m3/AT

Erstellung Kontrollgang, 5 m/AT - 2 Schalwagen

Erdabtrag Locker- und Festgestein, 4.000 m3/AT

Oberbodenabtrag Ph. 1, 600 m3/AT

Oberbodenauftrag + Rekultivierung luftseitig Ph. 3, 3.000,000m3, 100,000 m3/AT

Oberbodenabtrag Ph. 2, 600 m3/AT

Oberbodenabtrag Ph. 4, 600 m3/AT

Oberbodenabtrag Ph. 3, 600 m3/AT

Fundierung SK
Betonarbeiten Aussenwand
Schacht Schieberkammer , 35,000
m

Schachtabteufen SK , 20,000 m

Be- Entlüftungsschacht

Zugang Kontrollgang , 165,000 m

Ringbeton Einlaufstollen, 1,600 m/AT

Vortrieb Übergang Schieberkammer - Schrägschacht

Vortrieb Einlaufstollen, 1,600 m/AT

Montageeinrichtung Schrägschachtvortrieb

HEM Montagen Schieberkammer +
Ein-/Auslaufbauwerk Speichersee

Betonarbeiten Ein-/ Auslaufbauwerk

Testbetrieb und Inbetriebsetzung

Asphaltoberfläche Sohle, 125.000,000m2 , 4.400,000 m2/AT

Drainageschicht Sohle, 49.500,000m3 , 2.000,000 m3/AT

Ausgleichsschicht + Trennvlies Sohle, ca. 165.000,000m2 , 5.000,000 m2/AT

Asphaltoberfläche Sohle Teilbereiche vorgezogen,
45.000,000m2 , 4.400,000 m2/AT
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Asphaltanlage
in Betrieb
Phase 2

Asphaltanlage
ausser Betrieb

Asphaltanlage
in Betrieb
Phase 1

Aufbringen Oberboden in landw.
Ackerflächen (Route 1)  - 25'000 m3

Aufbringen Oberboden in landw. Ackerflächen Ph. 1 (Route 2)  - 40'000 m3

Aufbringen Oberboden in
landw. Ackerflächen Ph. 4
(Route 3)  - 15'000 m3

Aufbringen Oberboden in landw. Ackerflächen
Ph. 2 (Route 2)  - 35'000 m3

Aufbringen Oberboden in
landw. Ackerflächen Ph. 3
(Route 1)  - 20'000 m3

Oberbodenabtrag F5 wird vorgezogen, da
auf F5 das Erddepot zu liegen kommt.
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Massenbilanz [tausend m3 fest]
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12 0 1

61 0 2

138 7 2

237 25 7

338 75 10

468 120 84

573 182 188

621 200 241

722 219 291

828 220 406

922 222 526

973 230 600

1'020 230 686

1'066 230 772

1'136 242 866

1'231 247 960

1'323 315 1'052

1'417 326 1'146

1'515 397 1'244

1'562 433 1'291

1'655 476 1'386

1'750 556 1'481

1'839 629 1'527

1'887 664 1'551

1'929 669 1'577

1'943 677 1'620

1'943 677 1'667

1'943 677 1'710

1'943 677 1'714

1'943 677 1'714

1'943 677 1'717

1'943 677 1'722

1'943 677 1'732

1'943 677 1'742

1'943 677 1'752

1'943 677 1'813

1'943 677 1'835

1'943 677 1'857

1'943 677 1'894

1'943 677 1'920

1'943 677 1'924

1'943 677 1'929

1'943 677 1'930

1'943 677 1'930

1'943 677 1'930

1'943 677 1'930

1'943 677 1'930

1'943 677 1'930

Die Massenbilanz ist zur
Quantifizierung der

Erddepots ohne
Oberboden aufgeführt.
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