
Erdabtrag Landweg (Bagger / Lkw)

Erdabtrag Wasserweg (Baggerschiff / Schubleichter)

Erdauftrag Landweg (Bagger / Lkw)

Erdauftrag Wasserweg (Baggerschiff / Schubleichter)

Rodung / Aufforstung

Diverse Arbeiten

Darstellungen:

Urlaub / Zeitpuffer

Verknüpfungen

Druckdatum: 18.12.2020

M Krähenbühl PRÄZISIERUNG BAUABLAUFPLANUNG10.01.2020

Fritzer10.01.2020

10.01.2020 Fritzer

10.01.2020

Gewässerökol. Maßnahmen

-

Krähenbühl

Böheim

Rucker

10.01.2020

10.01.2020
TERMINPROGRAMM GÖM
(WEG-ZEIT)

Vorgangslegende

P E R M 1     A  1  0  0 0  6      0 3      M F E

W
eg

sk
iz

ze Altarm Obernzell

Stillgewässer EdlhofÖsterreich
Leitwek Erlau

Innstadt

Mannheimer Sporn

Kernmühler Sporn

Hafen Raklau

Deutschland

1 cm
= 300m

2'210+2'220+
2'2102'2112'2122'2132'2142'2152'2162'2172'2182'2192'2202'2212'2222'2232'2242'2252'2262'2272'228

Ba
uj

ah
r 1

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

  A
lta

rm
 O

be
rn

ze
ll

  L
ei

tw
ek

 E
rla

u

  S
til

lg
ew

äs
se

r E
dl

ho
f

  M
an

nh
ei

m
er

 S
po

rn

  K
er

nm
üh

le
r S

po
rn

  I
nn

st
ad

t

  H
af

en
 R

ak
la

u

Oberbodenabtrag  (10.800,000 m3 fest, 1.800,000 m3/AT)

Aushub Tümpel & Stillgewässer (106.200,000 m3 fest, 800,000 m3/AT)
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Einbau Material (4.320,000 m3 fest, 1.500,000 m3/AT)

Einbau Donauschotter (660,000 m3 fest, 660,000 m3/AT)

Buhnen Rückbau
(300,000 m3 fest, 85,000 m3/AT)

Buhnen Einbau
(300,000 m3 fest, 85,000 m3/AT)

Einbau Kernmaterial
(9.000,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Einbau Donauschotter
(47.760,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Buhnen Rückbau (250,000 m3 fest, 85,000 m3/AT)

Einbau Donauschotter (31.680,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Baggern Feinsedimente  in Donau (24.000,000
m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Einbau Kernmaterial (1.500,000 m3 fest, 600,000 m3/AT)

Einbau Donauschotter (4.620,000 m3 fest, 500,000 m3/AT)

Saugbaggern Feinsedimente  in Donau (1.000,000 m3 fest, 100,000 m3/AT)

Saugbaggern Feinsedimente  in Donau (1.300,000 m3 fest, 400,000 m3/AT)

Baggern Feinsedimente  in Donau
(25.560,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Einbau Donauschotter
(12.000,000 m3 fest,
1.500,000 m3/AT)

Buhnen Einbau
(200,000 m3 fest, 200,000 m3/AT)

Reproduktions- und Larvalphase

2 Culvert Durchlässe an der B388

temporäre Umleitung der B388
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