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Baubschnitt 1 (Einlauf bis Ortsbereich Jochenstein) Bauabschnitt 2 (Ortsbereich Jochenstein) Bauabschnitt 3 (Naturnahes Gerinne)
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Kilometrierung entlang
der Achse OWH.

Aufgrund des
mäandrierenden
Verlaufes des

Gewässers ist die Lage
in der Situation mit der

Kilometrierung z.T.
örtlich verschoben.
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Pegelhaus: Spundwände

Geländemodellierung, Uferabflachung +
Dichtungseinbau Sohlsubstrat

(15.958,000 m3 fest, 800,000 m3/AT)

Rekultivierung Abschnitt 3

Brücke VII

Vorschüttung Uferabflachung
(9.100,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Geländemodellierung, Uferabflachung +
Dichtungseinbau Sohlsubstrat

(17.845,000 m3 fest, 800,000 m3/AT)

Brücke VI

Montage Geländer + RestarbeitenRekultivierung Abschnitt 1

Auffüllung und Hinterfüllung
(969,000 m3 fest, 200,000 m3/AT)

Brücke I bis III

Betontrog (375,000 m, 5,000 m/AT)

Auffüllung und Hinterfüllung
(4.437,000 m3 fest, 200,000 m3/AT)

Geländemodellierung, Uferabflachung +
Dichtungseinbau Sohlsubstrat

(10.370,000 m3 fest, 800,000 m3/AT)

Vorschüttung Uferabflachung
(9.100,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Erdabtrag (15.876,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Betontrog (480,000 m, 5,000 m/AT)

Brücke V

Brücke IIIa

Auffüllung und Hinterfüllung + Dichtungseinbau
Sohlsubstrat

(15.615,000 m3 fest, 400,000 m3/AT)
Brücke IVAuffüllung Kies Bachbereich

(3.439,000 m3 fest, 200,000 m3/AT)

Erdabtrag (19.137,000 m3 fest,
1.000,000 m3/AT)

Ankerpfähle (403,000 Stk., 20,000 Stk./AT)

Erdabtrag (14.771,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Spundwand (5.580,000 m2, 200,000 m2/AT)

Erdabtrag (48.259,000 m3 fest,
1.000,000 m3/AT)

Oberbodenabtrag Abschnitt 1

Bauvorbereitung Abschnitt 1

Erstellung Zwischenlagerflächen auf Trenndamm

Spundwände einseitig entlang Strasse
PA51 nördlich

Bauvorbereitung Abschnitt 1

Vorschüttung Uferabflachung
(72.000,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Brücke VIII + Pegelhaus

Erdabtrag (36.412,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Erdabtrag (124.194,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Oberbodenabtrag Abschnitt 3

Anlegestelle mit SpundwandgerätBauvorbereitung Abschnitt 3

Asphalt- und Oberbodenabtrag Abschnitt 2

Abbruch Haas Haus

Erdabtrag (14.920,000 m3 fest, 1.000,000 m3/AT)

Asphalt- und Oberbodenabtrag Abschnitt 2

Bauvorbereitung Abschnitt 2

Sperrzeit Radverkehr
(Juni - September)

Sperrzeit Radverkehr
(Juni - September)

Asphaltierung

Umlegung Strasse PA51 (inkl. Strassenanhebung)

Bau Zufahrtsbrücke zur Donauinsel + temp. Schiffsanlagestelle
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