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Situation Energieab- und zuleitung

Längenprofil
Triebwasserweg
nicht überhöht

1 cm
= 45 m
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Organismenwander-
hilfe

Es wird auf das
Terminprogramm der

OWH verwiesen
 - Plan Nr.

JES-A001-PERM1-B
63003-01-CFE

Abschnitt 1
(Wasseroberseitig)

Abschnitt 2
(Jochenstein)

Abschnitt 3
(Wasserunterseitig)

Hauptmontage M1

Vorarbeiten/Baustromversorgung

Baufeldfreimachung

Oberbodenabtrag
Baustelleneinrichtungs
flächen und
Zwischenlagerflächen

Rekultivierung Trenndamm

Rückbau Baustelleneinrichtung Donauinsel (BE-Fläche
1) + Zwischenlagerflächen

Rekultivierung Bereich Kraftstation

Rückbau Baustelleneinrichtung Kraftstation (BE-Flächen 2 und 3) + Zwischenlagerflächen

Stollen - Dicht- und Standprobe

Baustelleneinrichtung Donauinsel (BE-Fläche 1)Baustelleneinrichtung Kraftstation (BE-Flächen 2 und 3) inkl. temp. Parkplatz

Rückbau Baustelleneinrichtung

Erstellung restliche Verbindungsstrasse PA51-Riedl (Bereich der
bauzeitlichen Umfahrung Zwischenlagerfläche 2 )

Erstellung neue Verbindungsstrasse Gottsdorf-Riedl +
Verbindungsstrasse PA51-Riedl mit bauzeitlicher Umfahrung

Verbindungsstrasse PA51-Riedl inkl. bauzeitlicher
Umfahrung Zwischenlagerfläche 2

Rückbau bestehende Verbindungsstrasse Gottsdorf-Riedl

Baustelleneinrichtung Erstellung temp. Schiffsanlegestelle

Brücke über Schleusenunterhaupt (neue Zufahrtsbrücke)

Oberbodenauftrag + Rekultivierung BE-Flächen + Zwischenlagerflächen, 40.000,000m3, 1.000,000 m3/AT

Oberbodenauftrag + Rekultivierung luftseitig Ph. 4, 5.000,000m3, 100,000 m3/AT

Oberbodenabtrag Ph. 2, 600 m3/AT

Oberbodenabtrag Ph. 4, 600 m3/AT

Oberbodenabtrag Ph. 3, 600 m3/AT

Fundierung SK
Betonarbeiten Aussenwand
Schacht Schieberkammer , 35,000
m

Schachtabteufen SK , 20,000 m

Be- Entlüftungsschacht

Ringbeton Einlaufstollen, 1,600 m/AT

Vortrieb Übergang Schieberkammer - Schrägschacht

Vortrieb Einlaufstollen, 1,600 m/AT

Montageeinrichtung Schrägschachtvortrieb

Vortrieb Verbindungsstollen, 3,000 m/AT

Vortrieb Schrägstollen, 4,000 m/AT

Vortrieb Schrägschacht (vom Schachtkopf), 1,500 m/AT

Betonplombe Verbindungsstollen ND

Hinterbetonierung Schrägstollen und Schrägschacht

Firstinjektion Schrägstollen und Schrägschacht, 25,000 m/AT

Aushub/Ausbruch Lotschacht

Vortrieb & Bauhilfsmassnahmen Niederdruckstollen, 3,000 m/AT

Betonplombe Verbindungsstollen HD, 0,900 m/AT

Errichtung neuer Zugang Schleusendienstgebäude

Teilabbruch Schleusendienstgebäude

Ringbeton Niederdruckstollen, 9,000 m/AT
Betonauskleidung Lotschacht

Firstinjektion Niederdruckstollen, 17,000 m/AT

Baugrubenumschließung Spundwand

Aushub Ein- Auslaufbauwerk

Fundierung

Betonarbeiten

Überschnittene Bohrpfahlsicherung ca. 52 Stk. - 20m TiefMaschinenschacht: überschnittene Bohrpfahlsicherung ca. 147 Stk. - 20m Tief

Maschinenschacht: Ausbruch und Sicherung, 55 m, 0.5 m/AT

Maschinenschacht: Betonarbeiten 19'500 m³

Krafthausgebäude: Betonarbeiten 3'300 m³

Innenausbau

Ausbruch HD-seitige Verteilrohrleitung, 1,750 m/AT

Hinterbetonierung HD-seitige Verteilrohrleitung, 0,450 m/AT

Injektion HD-seitige Verteilrohrleitung, 4,500 m/AT

Ausbruch ND-seitige Verteilrohrleitung, 0,600 m/AT

Hinterbetonierung ND-seitige Verteilrohrleitung, 0,280 m/AT

Injektion ND-seitige Verteilrohrleitung, 1,200 m/AT

Aushub Kabelgraben 373 m

Verlegung und Wiederverfüllung 373 m

Rekultivierung

Anheben Kran- und Kabelbrücke
(Wehrbrücke)

HEM- Montagen Donau

HEM Montagen
Schieberkammer +
Ein-/Auslaufbauwerk
Speichersee

Montage Panzerung, 3,000 m/AT

Korrosionsschutz, 19,500 m/AT

Montage Hallenkran

Hauptmontage M2

Montage Panzerung HD-seitige Verteilrohrleitung, 0,450 m/AT

Montage Panzerung ND-seitige Verteilrohrleitung, 0,280 m/AT

Korrosionsschutz Verteilrohrleitungen, 3,700 m/AT

Hinterfüllbeton Verbindungsstollen, 3,000 m/AT

Verlegung Energiekabel USW bis Trafoboxen 373 m

Stollen - Dicht- und Standprobe

Inbetriebnahme M1

Testbetrieb M1
Inbetriebnahme M2

Testbetrieb M2
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Betonarbeiten Ein-/ Auslaufbauwerk

Asphaltoberfläche Sohle Teilbereiche vorgezogen,
45.000,000m2 , 4.400,000 m2/AT

Aufbringen
Oberboden in

Aufbringen
Oberboden in
landw.

Aufbringen
Oberboden in
landw.

Aufbringen Oberboden
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NiederdruckstollenSchrägschachtSpeichersee Schrägstollen

FSA

FSA

Gewässerökologische
Massnahmen

Es wird auf das
Terminprogramm der

GÖM verwiesen
 - Plan Nr.

JES-A001-PERM1-A10
006-03-MFE

FSA

Testbetrieb und Inbetriebnahme Speichersee Riedl

Es wird auf das Terminprogramm vom Energiespeicher Riedl
Speichersee verwiesen

 - Plan Nr. JES-A001-PERM1-A10006-01-MFE

Böschungssicherungen Speichersee Riedl

Es wird auf das Terminprogramm vom Energiespeicher
Riedl Speichersee verwiesen

 - Plan Nr. JES-A001-PERM1-A10006-01-MFE

Erdbauten Speichersee Riedl

Es wird auf das Terminprogramm vom Energiespeicher
Riedl Speichersee verwiesen

 - Plan Nr. JES-A001-PERM1-A10006-01-MFE
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