Terminprogramm Freiluftschaltanlage KW Jochenstein

ID Vorgangsname Duration Baujahr 0 Baujahr 1 Bauijahr 2 Baujahr 3
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! Freiluftschaltanlage KW Jochenstein 33,8 mo g v

2 Baustelleneinrichtung 0,8 mo -y

3 Abtrag OB BE-Flache 1dy h

4 Frostschutzschicht BE-Flache d=20 cm einbauen 1wk iJ.

5 |E Asphalt BE-Flache d = 7 cm aufbringen 1wk iJ.

6 |E Baustelleneinrichtung 1 wk %

7 Abschnitt 1 7,25 mo t v

8 Abtrag und Zwischenlagerung Oberboden 1wk iJ.

9 Abbruch Stahl 1mo -

10 Aushub und Zwischenlagerung Boden 1 mo ‘—'

" Abbruch und Entsorgung Betonfundamente 1mo P N

12 Fertigteilfundamente 1 mo -

13 Unbewehrter Beton / Magerbeton 1 mo

14 Einbau Boden 2 wks =

15 Neubau Stahlsteher, Rohrsammelschiene 1,75 mo —J_

16 E-Technik: Verkabelung, IBS 1mo ﬁJ_

17 Einbau Oberboden 1 wk [ |

18 Abschnitt 2 8 mo ! =

19 |Ed Abtrag und Zwischenlagerung Oberboden 1wk iJ_

20 Abbruch Stahl 1 mo hJ.

21 Aushub und Zwischenlagerung Boden 1 mo ‘f'

22 Abbruch und Entsorgung Betonfundamente 1 mo Oy N

23 Fertigteilfundamente 1 mo -

24 Unbewehrter Beton / Magerbeton 1 mo

25 |[E Einbau Boden 2 wks =N

26 |[Ed Neubau Stahlsteher, Rohrsammelschiene 2,5 mo _J_

27 | E-Technik: Verkabelung, IBS 1 mo <=1

28 Einbau Oberboden 1 wk I |

29 Abschnitt 3 8,05 mo ! =

30 | Abtrag und Zwischenlagerung Oberboden 1 wk 'L

31 Abbruch Stahl 1 mo hJ.

32 Aushub und Zwischenlagerung Boden 1 mo ‘f'

33 Abbruch und Entsorgung Betonfundamente 1 mo N N

34 Fertigteilfundamente 1 mo M

35 Unbewehrter Beton / Magerbeton 1 mo

36 Einbau Boden 2 wks =

37 |E Neubau Stahlsteher, Rohrsammelschiene 2,5mo _J_

38 [ E-Technik: Verkabelung, IBS 1mo iJ.

39 Einbau Oberboden 1wk I‘

40 Baustellenraumung und Rekultivierung 0,8 mo Tv

41 Baustelleneinrichtung raumen 1wk %_

42 Asphalt BE-Flache d = 7 cm abtragen 1wk 1

43 Frostschutzschicht BE-Flache d=20 cm abtragen 1wk '

44 Einbau Oberboden BE-Flache 2dys

Vorgang

I Meilenstein *

Sammelvorgang P—————————
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